Приложение №3
к Договору генподряда № ______ "___"_______ ___ г.


ДИРЕКТИВНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	N п./п. 
	
Наименование работ   
и этапы выполнения
	      Срок      
     начала    
выполнения
      работ
	Срок      
окончания 
выполнения
работ

	1.      
	«Железнодорожные пути необщего пользования – Этап I.
«Железнодорожные пути.  Примыкание к путям общего пользования – Этап II»
	Апрель 2023
	Декабрь 2024



		«Подрядчик»

	«Заказчик»
Генеральный директор 
ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

	
____________ 
м.п.                                                                                                                                                                 
	
______________С.Г. Кращук
м.п.







